

## 足利市入札適正化委員会議事概要（平成20年度 第1回）

開催日及び場所	平成20年5月26日（月） 午後3時45分～6時00分 足利市役所 特別会議室	
委員	岩崎 勝 委員長 菊地 義治 委員 小林 康昭 委員 原田 いづみ 委員	
審議対象期間	平成19年10月 1日～平成20年 3月31日	
抽出案件	4件	（備考） 総件数 169件 一般競争入札 50件 指名競争入札 113件 随意契約 6件
一般競争入札	2件	
指名競争入札	2件	
随意契約	0件	
<p>会議の概要</p> <p>（1）入札及び契約手続の運用状況等について （事務局より説明）</p> <p>発言の要旨</p> <p>委員</p> <p>変更契約を行っているものが、件数で全体の5割前後を占めているが、特別な理由があるのか？</p> <p>また、変更契約をするときの契約金額の変更増（減）額は、どのようにして決めるのか？</p> <p>事務局</p> <p>変更契約は、工事着工後に変更する必要が生じた場合に、当初の設計を見直し、設計変更を行っている。</p> <p>下水道工事では、各宅地に設置する汚水柵の数を一律に1個で設計しているが、面積100坪以上の宅地は、調査のうえ2個設置することもあるため、汚水柵の設置工事が増えることや、工事延長が現場において多少増減することもあり、約90%が変更契約をすることになる。</p> <p>また、変更増（減）額は、変更後の設計額に請負率を乗じて算出している。</p>		

(2) 抽出事案の審議

事案抽出の当番委員である菊地委員から抽出理由の説明があり、その後審議に入る。

市立久野小学校プール建設工事（建築工事）

（事務局より説明）

発言の要旨

委員

低入札価格調査制度の調査は、どのような視点から、どのような調査を行うのか？

事務局

市の設計書どおりの履行が可能かどうかといった視点から、調査対象業者から、履行可能申立書に市の設計書に基づく積算明細書、手持ち工事の状況、過去5年間の公共工事の施工実績、下請け発注の予定の有無、資材購入計画などを提出させ、書類調査とヒアリングによる調査を行っている。

委員

調査の結果、落札決定とならなかったケースがあるのか？

事務局

ない。

委員

調査基準価格は公表しているのか？

事務局

入札後に公表している。

足利市公共下水道 八椏雨水幹線築造工事（第19工区）

（事務局より説明）

発言の要旨

委員

変更契約で1千万円増額しているが、路線延長によるものか？

事務局

42.3mを延長したことによる分がほとんどである。

市道末広町2号線外1 道路改良工事（1種）

（事務局より説明）

発言の要旨

委員

この工事は継続して実施しており、今回の落札率が95パーセント、前回は80パーセント、前々回は86パーセントだが、どのような理由が考えられる

のか？

事務局

今回は2月発注で工期限が3月であり、工期が短いことと、鉄筋等の資材の値上がりが考えられる。

委員

この工事は毎回同じ業者を指名しているのか？

事務局

すべて同じ業者ではない。

委員

落札業者は同じか？

事務局

3回とも同じ業者が落札している。

配水管移設工事(市道白髭入小谷通り外)第2 1 工区

(事務局より説明)

発言の要旨

委員

前金払いの支払い基準は何か？

事務局

予定価格が500万円以上の工事が対象である。

委員

本工事の概要は具体的にどのようなものか？

事務局

下水道工事の施工に伴い、同一箇所に布設されている水道管が支障となるため、鋳鉄管を布設替えするものである。

まとめ

委員

事後審査型条件付き一般競争入札において、一番札の落札候補者に参加資格がなかった場合、その入札はどうなるのか？

事務局

次に入札金額の低い者が落札候補者となり、参加資格を審査する。

委員

低い落札率の案件が連続した場合、積算基準、積算体系、予定価格などを見直す考えはあるか？

事務局

本市独自で見直すことは考えていない。

委員

ユニットプライス型積算方式について、国や県から通知などは届いているか？

事務局

届いていない。

委員

抽出事案については概ね適正に執行されている。

(3) その他

入札・契約制度の改正について

(平成20年4月改正の内容等について事務局より説明)

発言の要旨

委員

電子入札を導入することに対して、業者の反応はいかがか？

事務局

市内業者対象にアンケート調査を行ったところ、賛同する意見が多かった。

次回の委員会は、11月に開催することとした。