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別記様式第６号 

足利市入札適正化委員会議事概要（令和元年度 第１回） 

 

開催日及び場所  

  令和 元年 ８月 ７日（水） 

  午後 ２時００分～３時００分 

  足利市役所 第一委員会室 

委 員 

末武 義祟 委 員 長 

森田 作雄 委   員 

岡本 篤典 委   員 （ 欠 席 ） 

長壁 優子 委   員 

審 議 対 象 期 間  平成３０年１０月 １日～平成３１年 ３月３１日 

抽 出 案 件  総件数 ４件 （備考） 

 総契約件数   １３４件 

  一般競争入札   ０件 

  指名競争入札 １３１件 

  随意契約     ３件 

一 般 競 争 入 札      ０件 

公募型指名競争入札      ０件 

指 名 競 争 入 札       ４件 

随 意 契 約      ０件 

委員からの意見・質

問、それに対する回

答等 

 

 

意見・質問 と 回答 

（１） 入札及び契約手続きの運用状況等について 

■足利市の入札制度の概要について 

  （事務局より説明） 

■発注工事、指名停止、談合情報、落札率一覧 

  （事務局より説明） 

（２）抽出事案の審議 

(森田委員より、抽出理由の説明) 

 

① 朝倉・福富緑地園路舗装工事 

 (事務局より説明) 

●委員 

土手の上から東側の神社に降りることができる坂がある

が、今後その坂はどのようになるのか。 

○事務局 

神社側から登り降り可能な堤防坂路については、今まで通

り利用できるようにすることを考えている。 
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●委員 

坂路については何か工事を施すのか。 

○事務局 

現況のまま使用していただくことを考えている。 

●委員 

公園を着手する前には畑のようなものがあったと記憶して

いるが、その畑はどうしたのか。 

○事務局 

畑があった場所は公園の西側であり、公園が広がったとこ

ろは畑など、その他民間のものは特に無かった。 

●委員 

あの土地は国の所有だと思うが、無償なのか。 

○事務局 

そうだ。 

□補足説明 

本工事の施行にあたる経緯としては、国土交通省が、水辺

の利活用による地域の活性化を推進するために、市と連携

して整備を行う「かわまちづくり支援制度」を、平成２１

年に開始したことによる。足利市は本制度に申請し、平成

２６年に登録になった。現在、公園が広がった土地は、昔

はハリエンジュの雑木林になっており、国が平成２７年か

らその木の伐採・抜根をし、平成２８年に造成していただ

いた。その後、平成２９年に足利市で本工事による整備を

開始した。 

●委員 

夜間でも利用できるようになるのか。 

○事務局 

園内の照明は３機ある。しかしその照明自体は、園内のウ

ォーキングコースを使用できるようにするためのものであ

り、野球やサッカー等で利用できるようにはなっていない。

ちなみに本照明は午後１０時で消灯する予定である。 

●委員 

第３回の変更理由に「歩行幅員を２メートルから４メート

ルにする」とあるが、発注当初にそういったことを検討し

なかったのか。 

○事務局 

園路については、一部区間を除き、全て幅員が４メートル

である。そのうち半分の２メートルにゴムチップの舗装を
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し、もう半分の２メートルは管理用道路としてアスファル

ト舗装になっている。今回の第３回の変更で増工したウォ

ーキングコースの一部区間は、野球場を周回するコースと

多目的広場を周回するコースが合流する箇所である。当初

は他の園路と同じく、２メートルのゴムチップ舗装を考え

ていた。しかし、本合流箇所は管理用道路として使用する

ことがないこと、また、利用者の交互通行の安全を確保す

るため、ゴムチップ舗装を２メートルから４メートルに増

やしたものである。 

 

② 朝倉・福富緑地整備工事 

 (事務局より説明) 

●委員 

第３回の変更でダッグアウト、ベンチ、塁ベースの数が増

えている。どうして増設したのか。 

○事務局 

１塁側と３塁側のダッグアウトやベンチは当初から数を見

込んでいたが、発注後、施設を利用する団体からバックネ

ット裏にもダッグアウトやベンチを設置して欲しいという

強い要望があったため、３か所の野球場全てのバックネッ

ト裏に、ダッグアウトやベンチを設置した。 

●委員 

足利市民全体の野球人口に対して、野球場の数は適切なの

か。 

○事務局 

適切であると考えている。なお、足利大学の南側に大前野

球場が２面あるが、今後撤去する予定である。本野球場は

その分の代替であるため、実際には使用できる野球場の数

が増えたわけではない。 

●委員 

トイレも公園内に設置すると聞いたが、どういったトイレ

をいくつ設置するのか。 

○事務局 

整備する前は、和式のトイレが３個しか無かったため、今

回の工事では、洋式トイレを９個、小便器を３個設置する。

また、堤防の上にもトイレを設置する予定である。 

●委員 

第３回の変更にて、変更理由に「利用団体の強い要望によ
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り」と書いてあるが、あらかじめ利用団体から意見を聞い

て、計画等を立てなかったのは何故か。 

○事務局 

時間的余裕が無かった。また、通常の公園整備として発注

していたため、利用団体から意見を聞かなかった。 

 

③ 朝倉・福富緑地張芝等工事 

 (事務局より説明) 

●委員 

本運動公園の管理費はいくらになるのか。 

○事務局 

市内１２３箇所の都市公園は、足利市みどりと文化スポー

ツ財団（MBS財団）に維持管理を委託している。全体では、

年間２億３０００万円程の費用がかかっているが、本運動

公園の維持管理費がどれくらいかかっているのかはわから

ない。 

●委員 

第２回の変更にて、変更理由に「グラウンドの平坦性が保

たれていない箇所が確認されたため、芝の撤去及び設置を

増工する」とあるが、これは「本工事にて一度芝を張った

が、平坦性が保たれていなかったため張り直した」という

ことか。 

○事務局 

本工事を施工する前から芝が張ってあった箇所の平坦性が

保たれていなかったため、そこの芝をはがし、その後張り

直したということだ。 

●委員 

駐車場は、何台の車を置くことができるのか。 

○事務局 

駐車場は２箇所あり、１８７台と４４台、計２３８台の車

を置くことが可能である。 

 

④ 足利市総合運動場硬式野球場改修工事 

 (事務局より説明) 

●委員 

工事の概要を具体的に教えて欲しい。 

○事務局 

防水改修工事と内装修理工事が主な概要である。観客席の
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下が居室になっているが、居室への雨漏りが以前からあっ

た。その雨漏りを止めるための防水改修工事を行った。ま

た、居室が雨漏りによって汚れているため、居室の内装工

事を行った。具体的には、防水改修工事については、防水

シールの劣化により雨漏りが発生していたため、そのシー

ルの打ち替えを行った。内装工事については、雨漏りが原

因で床や天井が汚れているため、両方の改修を行った。 

●委員 

その他、野球場に関する工事の計画はあるのか。 

○事務局 

他に予定がある。本工事を施工した理由は、令和４年度に

栃木県で国体が行われるからである。本野球場で行われる

競技はソフトボールであるが、会場を本野球場に決定する

にあたり、日本ソフトボール協会が視察を行った。その際、

本野球場の雨漏りを指摘されたため、３０年度に本工事を

施工し、雨漏りを直したという経緯である。日本ソフトボ

ール協会の視察では他にも多くのことを指摘され、それを

基に、スコアボードの電光掲示化、グラウンド面の土入替、

芝の全面張替え、以上の工事を令和元年度に予定している。 

 抽出事案の入札関係の業務は概ね適正に執行されていたと

判断できる。 


