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別記様式第６号 

足利市入札適正化委員会議事概要（平成２７年度 第２回） 

開催日及び場所  

 平成２８年２月２４日（水） 

 午後２時００分～４時００分 

 足利市役所 第一委員会室 

委 員 

小林 康昭  委員長 

森田 作雄  委員 

岡本 篤典  委員 

荘司 円香  委員 

審 議 対 象 期 間  平成２７年４月１日～平成２７年９月３０日 

抽 出 案 件  ４ 件 （備考） 

総件数     １４８件 

一般競争入札   ３０件 

指名競争入札  １１７件 

随意契約      １件 

一 般 競 争 入 札   ２ 件 

指 名 競 争 入 札   ２ 件 

随 意 契 約     ０ 件 

会議の概要 

（１）委員長の選出について 

   委員の互選により小林委員を委員長に選出 

（２）委員長職務代理者の指名について 

   委員長が森田委員を指名 

（３）抽出事務当番委員の選出及び抽出件数について 

   審議の対象となる事案の抽出は、当番委員に委任することとなり、今回は

全員が再任のため、事務局からの依頼で、小林委員長が担当。次回以降は

森田委員、岡本委員、荘司委員の順で担当することとした。また、抽出案

件は４件とすることとした。 

（４）入札及び契約手続の運用状況等について 

  （事務局より説明） 

◇発言の要旨 

●委員 

 落札率の表記が前回までは小数点第一位までだったのが、今回は小数点第二位

まで表記されているのはなぜか。 

○事務局  

 平成２７年度から、契約管理クラウドシステムを導入した。前回までのシステ

ムとは異なるため、データの表記が変わってしまっている。 
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（５）抽出事案の審議 

①山辺西部第二土地区画整理事業 事業計画書（変更）作成等準備業務委託 

（事務局より説明） 

◇発言の要旨 

質問等なし 

 

②市立第三中学校校舎外壁改修工事 

（事務局より説明） 

◇発言の要旨 

●委員 

 変更契約はどのように行うのか。見積もり等を徴収して行うのか。それとも、

面積当たりの単価で金額を出しているのか。 

○事務局 

 数量については、請負業者が現地で精査して、担当監督員と協議をしている。

その結果、設計書と異なる箇所を洗い出している。今回は増工ということである

が、変更となった箇所については、工種毎に公共単価が決まっているので、それ

に従って積算している。そして、算出された変更設計額に当初の請負率を乗じて、

実際の変更請負額を算出し、増額分を出している。 

●委員  

 当初設計に比べて、工事面積が増えてしまったのはどうしてか。 

○事務局 

 当初、建設時の設計図を元に、現場で地上からの目視確認をし、そのデータに

基づいて改修面積を積算した。今回の場合、Ｐ２６の図面にある、管理教室棟東

側立面図と普通教室棟東側立面図において、タイルが複雑に入り組んでおり、当

初の目視点検時には分からなかったが、足場を組んでから、判明した箇所があり、

施工面積の増加となった。 

●委員 

 今回くじで落札者が決定したということで、変更増額分が最初から分かってい

れば、入札の結果も変わっていたかもしれない。事前に面積を精査する必要があ

ったのかもしれない。 

○事務局 

今後はそのように努めていきたい。 

 

③配水管布設替工事（市道助戸３丁目２３号線外） 

（事務局より説明） 

◇発言の要旨 

●委員 
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 設計変更について、既設配水管、送水管、ガス管、雨水管との離隔を確保する

ための変更ということであるが、当初工事前には分からないものなのか。当初か

ら分かっていれば、入札結果も違うものになっていたかもしれない。 

○事務局 

事前に埋設物の台帳や過去の工事の資料等を確認しながら、現地に行き、マン

ホールの位置が合っているか、舗装を行った箇所等の確認をし、ガス管や下水道

管の位置がどこにあるかをある程度想定し、新しい水道管をどの位置に埋設する

のかを決めて設計をしている。道路の真ん中に埋設できれば一番いいが、交通規

制等の関係で路肩に寄せて埋設することが基本となる。他の埋設物の支障になら

ない場所を見極めて設計している。ただ、実際に現場に入ると資料と異なること

が多々ある。今回の場合は、当初の設計よりガス管が深く埋まっており、その下

に配水管を通す計画のため、曲管部材を増やす必要が発生した。また、それに伴

う、舗装面積の増加により変更増ということになった。 

 

④足利市公共下水道 福居町地区溢水対策工事 

（事務局より説明） 

◇発言の要旨 

質問等なし 

 

◇まとめ 

（抽出事案の入札関係の業務が概ね適正に執行されていたか？） 

●委員一同 

概ね適正であったと判断できるが、変更増額が大きい工事が見受けられるの

で、当初設計時に現場をよく精査し、設計を行ってほしい。 


