
新斎場整備事業 工事関係全体スケジュール 

 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度 令和６(2024)年度 

周辺工事(道路工事)    

仮設斎場建設工事    

既設斎場解体撤去工事    

新斎場建設工事    

 

令和４年 12月 10日 

令和５年４月 

 
令和６年 11月頃 

仮設斎場供用開始 
解体 建設 

新斎場建設工事開始 

 

令和６年８月頃 

供用開始予定 

新斎場(火葬炉 3基) 

新斎場(火葬炉 6基) 

暫定使用開始予定 


