

史跡足利学校跡第2次保存整備基本計画の策定について

教育委員会事務局 史跡足利学校事務所

電話：41-2655

1 趣旨

第1次保存整備事業（復元整備事業）で整備した復元建物や設備の経年劣化等の状況と要因を明らかにするとともに、より良い史跡のあり方を追求するため「史跡足利学校跡第2次保存整備基本計画」を策定しましたので報告するものです。

2 計画の目的

第1次保存整備事業が実施されてから30年以上が経過し、経年劣化した復元建物や防災設備、繁茂する樹木等の課題に対する総合的かつ抜本的な再整備を行うための方向性や具体的な手法、工程等を示す。

3 計画の骨子

- (1) 史跡足利学校跡における整備の現状と課題
- (2) 第2次保存整備事業の事業計画（年次計画）
- (3) 公開・活用計画、完成予想図

4 策定方法

文化庁及び栃木県、各専門分野の学識経験者からなる「史跡足利学校跡第2次保存整備基本計画策定委員会」の指導・助言を受けて策定した。

5 計画の周知

「史跡足利学校跡第2次保存整備基本計画書」を文化庁等の関係機関及び関係者へ配布するほか、市ホームページにて公表し、周知を図る。

6 当面の事業

- | | |
|-------|-----------------------|
| 令和4年 | 工事期間中における積極的な公開方法の検討 |
| 令和5年 | 基本設計の策定 |
| 令和6年 | 実施設計の策定（茅葺屋根・消火設備） |
| 令和7年～ | 茅葺・板葺屋根の葺き替え等の整備工事を実施 |