

新市民会館整備に向けた今後の進め方について

足利市 総合政策部 公共施設整備課

TEL:0284-20-2267

足利市 教育委員会事務局 文化課

TEL:0284-20-2229

1 趣旨

新市民会館の整備については、これまで様々な視点から検討を進めた結果、本年2月に、建設候補地を市民プラザ敷地とし、既存施設を順次建替えながら整備する方針としました。

その後、周辺交通環境への影響や駐車場不足、身体障がい者スポーツセンターの代替などに関し、市民の皆様から様々なご意見が寄せられたことから、今後は、それらの整理すべき課題についてさらに検討を進め、候補地を選定します。加えて、新市民会館に求める機能やその規模についても検討を進め、整備の基本方針となる基本構想を策定します。

2 基本構想策定までの進め方

基本構想中間報告や足利市公共施設再編計画に基づくこれまでの検討経過等を踏まえた上で、以下のとおりより多くの市民の皆様に参加していただき、基本構想を策定します。

(1) 市民ミーティングの開催及びメールによる意見募集について

基本構想の策定に当たり、新市民会館に求める役割や機能を検討するため、市民の生の声を反映する市民ミーティングの開催及びメールによる意見募集を行い、市民検討委員会の事前の参考資料とします。

周知につきましては、あしかがみやSNS、更には文化団体、市内小中学校や高校などに案内します。

(2) 市民検討委員会について

基本構想の策定に当たり、知見に基づく助言をいただくため、学識経験者や各種団体代表者などからなる市民検討委員会を組織します。

また、足利市民会館ゆかりの芸術家の方に基本構想策定段階から、参画していただく手法を検討します。

(3) 市民ワークショップ（以下、「市民WS」という）について

基本構想の策定に当たり、新市民会館に求める役割や機能を検討するため、広く市民の皆様に参加していただく市民WSを開催します。

募集方法につきましては、あしかがみやSNS、更には市内小中学校や高校などに参加を依頼します。

(4) 市民アンケートについて

新市民会館に求めることなど、より多くの市民の皆様の意見を聞くため、郵送によるアンケート調査を実施します。

(5) 興行者等へのヒアリングについて

コンサートプロモーターなどの興行者へのヒアリングを行いながら検討を進めます。

3 今後のスケジュール

令和3(2021)年10月 市民ミーティングの開催及びメールによる意見募集の実施

令和3(2021)年12月

～令和4(2022)年11月 市民検討委員会及び市民WSを順次開催
市民アンケート、ヒアリングの実施

令和5(2023)年3月 基本構想策定