
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年09月30日

計画の名称 足利市における安全で安心な公園づくりの推進（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 足利市

計画の目標 公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築更新を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 134  Ａ                 134  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27当初 H29末 H31末

   1 平成３１年度までに、公園施設長寿命化計画に基づき改築更新した公園施設数の割合の増加を図る。

改築更新した公園施設の割合　＝　改築更新済みの公園施設数（８２施設）　／　改築更新を実施予定の公園施設数（８２施設） 0％ 41％ 100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000239099



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 足利市 直接 足利市 － － 足利市都市公園安全・安

心対策事業

公園施設の改築更新　８２箇

所

足利市  ■  ■  ■  ■  ■         122 策定済

A12-002

公園 一般 足利市 直接 足利市 － － 足利市公園施設長寿命化

計画

公園施設長寿命化計画の見直

し　１２４公園

足利市  ■          12 －

 小計         134

合計         134

1 案件番号：  0000239099



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業策定主体（足利市市街地整備課）にて評価を実施
事後評価の実施体制

0000239099案件番号：

令和元年度工事完了後の令和2年度に実施

足利市ホームページにおいて公表

老朽化した公園施設を適切に改築更新を行っていくことにより、安全で安心な都市環境が形成された。

今後も公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の維持管理を行っていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

改築更新した公園施設の割合

最　終
目標値

100％
厳しい財政状況により当初計画していた公園施設の更新が未達成となったが、健全度調査の結果や日常点検の状況で、更新対象公園施設の優

先度を検討し事業を実施したことにより、公園の安全性が保たれている。

最　終
76％

実績値

1 案件番号：0000239099


